



Seguimiento del avance de proyectos de ACCION SOCIAL MUNICIPAL

Dirección a cargo: ACCION SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de control: 08/01/19
Nombre del Proyecto: CENTRO MUNICIPAL ARTESANAL
Presupuesto codificado: 65316.48
Fecha de inicio: 15/05/2010
Fecha de finalización: 31/12/2019
Responsable: MARIA TERESA FAJARDO

Objetivo	Justificación	Meta	Beneficiarios Directos	Porcentaje Planificado DICIEMBRE	Porcentaje Ejecutado DICIEMBRE	Porcentaje Cumplimiento DICIEMBRE	Presupuesto Codificado DICIEMBRE	Presupuesto Devengado DICIEMBRE	Porcentaje Cumplimiento Devengado	Motivo de No Cumplimiento	Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS ARTESANOS QUE INCLUYA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, CAPACITACIONES, DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS Y LA PROMOCION Y DIFUSION DEL CENTRO ARTESANAL.	LA CONSTITUCIÓN GENERAL DEL ESTADO EN SU CAPITULO VI "TRABAJO Y PRODUCCIÓN" EN SU SECCIÓN III "FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN" ESTABLECE EN SU ARTICULO 325 "EL ESTADO GARANTIZARÁ EL DERECHO AL TRABAJO. SE RECONOCEN TODAS LAS MODALIDADES DE TRABAJO, EN RELACION DE DEPENDENCIA O AUTÓNOMAS, CON INCLUSIÓN DE LABORES DE AUTOSUSTENTO Y CUIDADO HUMANO; Y COMO ACTORES SOCIALES PRODUCTIVOS, A TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES; Y ARTICULO 326, NUMERAL 5 "TODA PERSONA TENDRÁ DERECHO A DESARROLLAR SUS LABORES EN UN AMBIENTE ADECUADO Y PROPICIO QUE GARANTICE SU SALUD, INTEGRIDAD, SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENESTAR". EN EL COOTAD EN EL CAPITO III ART. 54 FUNCIONES LITERAL H. PROMOVER LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, EN SU JURISDICCION, PONIENDO UNA ATENCIÓN ESPECIAL EN EL SECTOR DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, PARA LO CUAL COORDINARÁ CON LOS OTROS NIVELES DEL GOBIERNO. FINES DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS SE ESTABLECE EN EL LITERAL A) EL	83 ARTESANOS DEL CEMUART, se FORTALECEN DE la implementación de un plan de calidad.	83	100,00	93,14	93,10	65316,48	66803,90	102,30	Por motivos de traspaso del comuart a la idco, sp, a partir del 03 de mayo 2018, se suspendieron algunas actividades previstas en el pos comuart 2018.	Las actividades que no se pudieron realizar, tomarlas en consideración el pos 2019 de la idco sp.

Responsable Información